KRUISPUNT ROSSTRAAT – SCHEEPSWERFSTRAAT 
HERAANLEG overwelVING WATERLOOP S049 
en herstelling van het wegdek en de onderliggende FUNDERING

In de oproep aan de Baasroodse bevolking stellen de ontevreden Baasrodenaars dat het stadsbestuur zijn boekje te buiten gaat door “AL” in april te beginnen aan het herstel van de put. Dit is correct. Indien het stadsbestuur alle procedures “volgens het boekje” toepast, kunnen de werken onmogelijk starten in april. Daarom doet het College van burgemeester en schepenen in elke stap van dit dossier een beroep de “hoogdringendheid” zodat de procedure drastisch ingekort wordt. 
Op 5 januari 2005 heb ik een vergadering samengeroepen met alle de betrokken partijen. Daar werd beslist het herstel zo spoedig mogelijk uit te voeren. Daarom kregen de verzekeraars van de partijen opdracht experten aan te stellen om uit te maken wie aansprakelijk was voor de verzakking. Deze experten hebben op 17 januari de situatie ter plekke bekeken maar konden niet tot een gemeenschappelijk standpunt komen. Hierdoor dreigde er een tweede dossier ‘Rosstraat’ te ontstaan.
Daarom heeft het College van burgemeester en schepenen op 25 januari 2005 beslist dat het stadsbestuur de hoge kosten voor de herstelling van de put op het kruispunt Rosstraat – Scheepswerfstraat op zich wil nemen en de nodige werken zal laten uitvoeren, ondanks het feit dat het stadsbestuur niet verantwoordelijk is voor de enorme schade. Ik heb hierover een uitvoerige toelichting gegeven tijdens de gemeenteraad op 26 januari 2005. De volledige bevolking van Baasrode werd geïnformeerd door middel van een bewonersbrief.

Voor het stadsbestuur is dit een dossier met de hoogste prioriteit en niets mag het herstel vertragen, noch het meningsverschil tussen de experten van de verzekeringsmaatschappijen, noch de gerechtelijke procedures die hieruit kunnen voortvloeien.
Het is daarom niet fair en trouwens absoluut onjuist te stellen dat werken in “het stadscentrum” voorrang zouden krijgen op werken in Baasrode. De heraanleg van het rond punt aan het station van Dendermonde heeft geen enkel verband met de herstelling van de put in Baasrode. Ten eerste waren deze werken reeds lang gepland en ten tweede worden deze werken uitgevoerd en betaald door de eigenaar van de weg: het Vlaamse Gewest. Het Gewest doet dit in het kader van het wegnemen van de gevaarlijke punten op haar wegen, niet alleen in het centrum van Dendermonde maar in gans Vlaanderen. 
Het stadsbestuur investeert in de gemeentewegen, ook in Baasrode. Het herstel van de Rosstraat wordt onverminderd verder gezet. In de begroting 2005 werd hiervoor opnieuw 1.150.000 € voorzien. Bovendien heeft het stadsbestuur beslist om de voetpaden in de Theo Vermijlenstraat te vernieuwen en het wegdek van de Mandekenstraat te herstellen, samen met de gemeente Buggenhout. Baasrode wordt helemaal niet tekort gedaan!
Waarom moet een studiebureau aangesteld worden?
Het stadsbestuur wil zeker zijn dat de herstelling goed uitgevoerd wordt en dat het probleem zich binnen enkele jaren niet opnieuw herhaalt. Daarom moet de overwelfde waterloop eerst grondig hersteld worden vooraleer de put kan gevuld worden en het wegdek kan hersteld worden. Het gaat dus over heel wat meer dan een “rioolbuis in de straten van Baasrode”.
1. Het studiebureau moet het volledige aanbestedingsdossier van de werken opmaken, een omstandig verslag opstellen omtrent de uitslag van de aanbesteding inclusief het rekenkundig nazicht van de inschrijvingen en advies verstrekken over de keuze van de aannemer.

1.1 Het project omvat het ontwerp en het werftoezicht van de heraanleg overwelving waterloop S049 op het kruispunt Rosstraat – Scheepswerfstraat, inbegrepen alle noodzakelijke onderzoeken. 


1.2 De bestaande overwelving bestaat uit een gewapende betonnen koker met binnenafmetingen: hoogte 1,50 meter en breedte 2,5 meter. De kokerelementen, met lengte 1 meter, zijn na de verzakking verschoven zodat open voegen ontstaan met zandinfiltratie als gevolg. Het herstel omvat de vervanging van circa 15 lopende meter koker door een koker met dezelfde diameter. De bestaande inspectieput dient vervangen te worden. Er dient bijzondere aandacht geschonken te worden aan de stabiliteit van de constructie rekening houdend met de gegevens van de ondergrond. Het uitvoeren van de nodige diepsonderingen en grondonderzoeken zit vervat in deze opdracht. Dit is nodig om de stabiliteit van de grond te kennen om zeker te zijn dat de weg niet meer zal verzakken op de plaats die nu hersteld wordt.

1.3 Links en rechts van de betonnen overwelving van de waterloop bevinden zich dienstrioleringen van de Scheepswerfstraat en van de Rosstraat. Bij de opmaak van het ontwerp moet zeker nagegaan worden of het herstel van de overwelving van de waterloop S049 kan uitgevoerd worden met behoud van de bestaande dienstrioleringen. Zoniet moeten in het ontwerp de nodige werken voorzien worden. Ook de vrijgekomen inspectieput van de dienstriolering van de Rosstraat dient nagezien en, indien nodig, hersteld te worden.

2. Het studiebureau moet de werken keuren en de vorderingsstaten van de aanneming nazien;

3. Het studiebureau moet de werken leiden tot de definitieve oplevering;

4. Het studiebureau moet de veiligheidscoördinatie uitvoeren van het ontwerp en van de verwezenlijking van het project.

Het schepencollege heeft op 1 februari het bestek goedgekeurd voor de aanstelling van een studiebureau dat het hersteldossier moet opmaken. Op 8 februari zal deze aanstelling gebeuren.
Wat is de vooropgestelde timing?
	Datum
	Wie?
	Wat?

	25-01-2005
	Schepencollege
	Neemt kennis van de nota van het diensthoofd wegen en waterlopen.
Geeft opdracht de herstelling zo snel als mogelijk uit te voeren. 

	01-02-2005
	Schepencollege
	Keurt de samenwerkingsovereenkomst met het Polderbestuur Vlassenbroek goed: het stadsbestuur wordt opdrachtgevend bestuur.
Keurt het bestek goed voor de aanstelling van een studiebureau (=ontwerper) voor opmaak van het hersteldossier.
Stelt de lijst van de kandidaat-ontwerpers vast

	18-03-2005
	Schepen van openbare werken
	Opent de offertes van de kandidaat-ontwerpers. De offertes worden nagekeken door de dienst wegen en waterlopen van het stadsbestuur

	08-02-2005
	Schepencollege
	Stelt de ontwerper aan. Deze krijgt 20 kalenderdagen voor de opmaak van het hersteldossier.

	16-02-2005
	Gemeenteraad
	Neemt kennis van de beslissingen die het Schepencollege bij hoogdringendheid genomen heeft. 

	01-03-2005
	Ontwerper
	Dient het hersteldossier in met het bestek voor de aanbesteding. 
Het dossier wordt nagekeken door de dienst wegen en waterlopen van het stadsbestuur.

	08-03-2005
	Schepencollege
	Keurt het bestek goed van het hersteldossier.
Stelt de lijst van de kandidaat-aannemers vast.

	16-03-2005
	Gemeenteraad
	Neemt kennis van de beslissingen die het Schepencollege bij hoogdringendheid genomen heeft. 

	18-03-2005
	Schepen van openbare werken
	Opent de offertes van de kandidaat-aannemers. De offertes worden nagekeken door de ontwerper.

	22-03-2005
	Schepencollege
	Stelt de aannemer aan voor de uitvoering van de herstellingen.

Geeft het aanvangsbevel voor de start van de werken: 29 maart 2005.

	25-03-2005
	Schepen van openbare werken 
	Zit de coördinatievergadering voor met de stedelijke dienst wegen en waterlopen, het Polderbestuur, de ontwerper, de aannemer en de verschillende nutsmaatschappijen (TMVW, Intergem, Belgacom).

	29-03-2005
	Aannemer
	Start de werken.


Het is duidelijk dat deze timing uiterst krap is, maar iedereen moet ervan overtuigd zijn dat het stadsbestuur alles in het werk stelt om deze timing te halen.
Piet Buyse

Schepen van openbare werken 

2 februari 2005
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