In moeilijke omstandigheden is het College er toch in geslaagd om een belangrijk investeringsprogramma voor te leggen aan de gemeenteraad. Het stadsbestuur zal in 2003 € 13.153.263 investeren in heel wat projecten die de bevolking van Dendermonde sterk ten gunste zullen komen.

Ik overloop enkele belangrijke posten uit het investeringsprogramma.

	Artikel & Krediet
	Omschrijving
	Doelstelling Strategisch Beleidsplan 

& Toelichting

	104/723-60

€ 120.000
	Stadhuis
	II.5.2.5  Restauratie van de binnenplaats

De restauratiepremie is toegekend op 12 juni 2002. Omdat het bestek reeds dateert van 1997 werd aan Monumenten en Landschappen een termijnverlenging van 1 jaar gevraagd om dit dossier te kunnen actualiseren. De toewijzing der werken zou normaliter in 2003 kunnen plaatsvinden.

	124/724-60

€ 260.252
	Belfort
	II.5.2.3  Restauratie torenuurwerk en beiaard

Het dossier met restauratiepremieaanvraag is opgestuurd naar Monumenten en Landschappen op 17 juli 2002. De premietoekenning wordt verwacht in 2003 zodat de restauratie wellicht in 2004 kan beginnen.

II.5.2.4  Toeristische valorisatie van het belfort

Het bestek ‘restauratie en inrichting’ zal door de dienst gebouwen in nauw overleg met cons. arch. Stroobants worden opgemaakt. De voorbereiding gebeurt in de periode najaar 2003/voorjaar 2004. De werken zullen, praktisch gezien, onmiddellijk aanvangen na de restauratie van de beiaard en het torenuurwerk.

	124/723-60

€ 175.216
	Scheepswerf Baasrode

Neptunus-project
	II.5.4.8  Scheepvaartmuseum Baasrode: onderzoek voor een definitieve oplossing

Het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft in 2002 vier bureaus opdracht gegeven een studie te maken  als een brainstorming of een ideeënparcours om het project op gang te trekken. 

Uit deze studies worden op dit ogenblik ideeën geselecteerd en de Provinciale Technische dienst becijfert de kostprijs van deze ideeën.

De kosten in de begroting zijn de kosten van de projectmodule die ingediend werd bij Euregio Scheldemond: de financiering van de inhoudelijk-functionele en architecturale ontwerpen.

	
	Veiligheidsdossiers


	Uiteraard heeft de brand van de sporthal van Sint-Gillis heeft een grote impact op de begroting 2003. Dit komt tot uiting in verschillende dossiers.

	124/723-60

€ 171.790
	De Vliet
	Het Centrum De Vliet in Baasrode wordt vrij intensief gebruikt ondanks het feit dat het gebouw in gebrekkige toestand verkeert.

Een doorlichting op het vlak van brandveiligheid heeft geleid tot drastische maatregelen.

In 2003 worden belangrijke inspanningen worden gedaan om het gebouw op korte termijn te saneren:
· Vervangen van alle buitendeuren alsook het bijplaatsen van een sektionaalpoort.
Aanvang der werken: februari/maart 2003.

· Dakrenovatie inclusief het plaatsen van een verbeterd plafond.
Aanvang der werken: najaar 2003.

Na deze werken komt de maximale bezetting op XXXXX personen.

	124/724-60

€ 11.000
	De Mespel
	In de feestzaal ‘De Mespel’ te Mespelare wordt de stookplaats gecompartimenteerd. Na deze werken kan de zaal opnieuw gebruikt worden.

	137/723-60

€ 65.123
	Veiligheidswerken
	Deze investeringen staan voornamelijk in het teken van de brandveiligheid in de verschillende scholen.

Boonwijkschool: turnzaal, refter, keuken, stookplaats.
Brandveiligheidsmaatregelen

Refter en turnzaal zijn volgens het laatste brandpreventierapport niet geschikt voor evenementen dus worden structurele aanpassingen uitgevoerd om de zaal opnieuw voor het publiek bruikbaar te maken. (max. bezetting: 350 personen).

School Molenberg: turnzaal
Brandveiligheidsmaatregelen

Idem dito.

School Rootjensweg: turnzaal
Brandveiligheidsmaatregelen

Idem dito. (max. bezetting: 800 personen)

Sporthal Oudegem:
Brandveiligheidsmaatregelen 

De sporthal in Oudegem zal op middellange termijn de ‘feestfaciliteiten’ overnemen van de sporthal in Appels (= tussentijdse maatregel). Indien o.a. in de gevels 6 nieuwe uitgangen worden gemaakt kan de sporthal gebruikt worden voor evenementen tot maximum 1108 personen.

Architect Van Nuffel is als ontwerper aangesteld voor de structurele verbouwingen.

De aanbesteding der werken is voorzien in het najaar 2003.



	746/722-60

€ 176.000

764/722-60

€ 500.000
	Sporthal Sint-Gillis
	Sporthal Sint Gillis: sloping

De sloping verloopt in 2 fasen. Vooreerst zal het uitgebrand middendeel worden verwijderd (2003). De totale sloping (in functie van de nieuwbouw) gaat door op een later tijdstip.

Sporthal Sint Gillis: nieuwbouw

De procedure van de ‘Open Oproep’ (= selectie van voorontwerp onder de impuls van de Vlaams Bouwmeester) wordt in 2003 afgehandeld.

2004 is het jaar van het definitief ontwerp annex aanbestedingen.

Indien alles volgens schema verloopt zullen de nieuwbouwwerken starten in 2005.



	421/711-57

€ 1.215.000
	Technisch Centrum
	II.5.7.6/7
Nieuw technisch centrum

De gemeenteraad heeft op 16 oktober 2002 principieel beslist om het Intergem-gebouw op het industrieterrein aan te kopen. Nu de Intercommunale Intergem de verkoop goedgekeurd heeft, wordt het definitieve dossier ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad op 16 februari 2003.

De overname van deze bedrijfsimmobiliën heeft een doorslaggevend argument, nl., de mogelijkheid dat de technische uitvoeringsdienst op vrij korte termijn kan beschikken over een degelijk uitgerust gebouw. Op lange termijn is het mogelijk op deze plaats een industriële hal bij te bouwen voor de volledige centralisatie van de Uitvoeringsdienst.



	
	Verkeer, wegen & waterlopen
	De Grote Markt is het grootste investeringsdossier in het investeringsprogramma 2003. Dit dossier is een dossier dat een uitstraling heeft voor de volledige stad en ver daarbuiten. Maar dit betekent niet dat de deelgemeenten in de kou gezet worden. Integendeel.

	421/732-60

€ 2.300.000
	Grote Markt
	In het voorjaar 2003 zullen de werken aanbesteed en gegund worden. Daarna zal gestart worden met de uitvoering van de werken. Door vertraging van de goedkeuring van de betoelaging door het Vlaams gewest zal de oorspronkelijk geplande aanvang van de werken op 1 april 2003 niet gehaald worden. Inmiddels is de betoelaging betekend aan het stadsbestuur en kan weer volop werk gemaakt worden van het dossier.

Er wordt een nieuwe aanvangsdatum vooropgesteld op 1 september 2003. 

De werken worden uitgevoerd in vier fasen. 

1ste fase: De aanleg van de rioleringen en het wegdek rondom het stadhuis. De afvalwaterriool wordt aangesloten ter hoogte van het Justitieplein. De regenwaterriool mondt uit in de Dender. In deze fase is enkel de toegang tot de Grote Markt afgesloten langs het Justitieplein. Het verkeer in de Kerkstraat en de Franz Courtensstraat kan ongehinderd doorgaan.

2de fase: De aanleg van de rioleringen en het wegdek tussen de Vlasmarktbrug tot het stadhuis. In deze fase is enkel de toegang tot de Grote Markt afgesloten langs de Ridderstraat. Het verkeer in de Kerkstraat en de Franz Courtensstraat kan ongehinderd doorgaan.

3de fase: De aanleg van de rioleringen en het wegdek op het marktplein. In deze fase is enkele de toegang tot de Grote Markt afgesloten langs het Vleeshuismuseum. Het verkeer in de Kerkstraat en de Franz Courtensstraat kan ongehinderd doorgaan.

4de fase: De aanleg van de rioleringen en het wegdek in de Kerkstraat en het Justitieplein. In deze fase is enkel de toegang tot de Grote Markt afwisselend afgesloten langs het Justitieplein en langs het Vleeshuismuseum. Het verkeer in de Kerkstraat en de Franz Courtensstraat wordt omgeleid. 

Een fase mag pas aanvangen als de vorige fase afgewerkt is. Op deze wijze zijn er tijdens de werken steeds 2 van de 3 toegangen van de Grote Markt bereikbaar. 



	421/732-60

€ 30.000
	Eegene – aanleg riolering
	In 2001 is de bouw van een nieuw pompstation besproken met het provinciebestuur en het Vlaams gewest en besloten om het project definitief te integreren in de dijkversterkingswerken te Schoonaarde.

In 2002 is het krediet ten bedrage van 244 175 EUR voorzien in de begroting en is het totaalproject van de dijkversterkingswerken gestart. 

Begin 2003 is de aannemer aangevangen met de bouw van het pompstation op de monding van de waterloop S095 in de Schelde. Daardoor zal het gevaar op overstromingen sterk gereduceerd worden. Bij de opmaak van het dossier werd ontdekt dat nogal wat woningen afwateren in de langsgracht van de Scheldedijk. De nodige kredieten werden voorzien om dit probleem op te lossen.

	421/732-60

€ 74.368

421/732-60

€ 49.579
	Hoogtestraat – aanpassing afrit

VPK bedrijfsomgeving
	

	421/732-60

€ 100.000
	Rosstraat

(erelonen)
	II.4.3.5.3 Vernieuwing van de riolering in de Rosstraat

In 2001 werd alle juridische procedures beëindigd en een dading afgesloten met alle betrokken partijen.

In 2002 werd onderhandeld met de Vlaamse milieumaatschappij voor de betoelaging van het project.

In de begroting 2003 wordt een krediet voorzien van 100 000 EUR voor de betaling van de erelonen voor de opmaak van een ontwerp en het houden van werftoezicht voor de heraanleg van de riolering van de Rosstraat.



	421/732-60

€ 60.000
	Zeelsebaan

(erelonen)
	II.4.3.5.1  Vernieuwing van de riolering in de Zeelsebaan

In 2001 werd het onteigeningsdossier voorbereid voor de inname van de nodige gronden. Het voorontwerp van de vernieuwing van de riolering in de Zeelsebaan werd in 2002 goedgekeurd in de gemeenteraad en ingediend voor betoelaging. Er zijn door de overheid echter technische opmerkingen op het dossier geformuleerd waardoor aanpassingen van het voorontwerp noodzakelijk worden.

Begin 2003 zal het aangepaste voorontwerpdossier opnieuw ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Voor de opmaak van het ontwerpdossier wordt een krediet voorzien van 60 000 EUR voor de betaling van de erelonen. De aanbesteding wordt gepland einde 2003.



	421/732-60

€ 495-787
	Doortocht Appels
	II.2.5.1 Herinrichting doortocht Appels ter hoogte van het Zand

In 2002 is een ontwerpdossier opgemaakt door het provinciebestuur in samenwerking met het stadsbestuur. Dit is voorgesteld op een inspraakvergadering. Naar aanleiding van de opmerkingen van de bewoners is een aangepast plan uitgewerkt met wisselende parkeerstroken in de Zandstraat. Deze inrichting wordt momenteel getest met een proefopstelling. De resultaten zullen geëvalueerd worden.

In 2003 zal het aanbestedingsdossier aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd worden. In de begroting wordt een bedrag van 495 787 EUR hernomen voor de uitvoering van de werken. De uitvoering wordt gepland midden 2003. Op vraag van het stadsbestuur zal de Bevrijdingslaan door het provinciebestuur overlaagd worden. Hierbij zullen de kruispunten met de Hofstraat en de Vrijstraat heringericht worden om de verkeersveiligheid op deze plaatsen te verbeteren.



	
	Veiligheid
	Ook in 2003 blijft het stadsbestuur een grote aandacht hebben voor de veiligheid in het algemeen en de verkeersveiligheid in het bijzonder.

	423/731-60

€ 40.000
	Zone 30
	II.2.4.1  Zone 30 voor scholen langs gemeentewegen

In 2002 is de schoolomgeving van de Boonwijkschool volledig heringericht (zie doelstelling II.2.1.5).

In 2002 werd een volledige lijst opgemaakt voor de scholen, die in aanmerking komen voor een snelheidsregime zone 30. Dit is goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/10/2002. Het betreft de volgende scholen:

Gemeentelijke Basisschool Appels, Heirstraat 61

Gemeentelijke Basisschool Baasrode, Molenberg 9

Vrije kleuter- en lagere school, Rosstraat 7

Bijafdeling, Vlassenbroek 188

Koninklijk Technisch Atheneum, Begijnhoflaan 1

Lagere school Heilige-Maagdcollege, Kerkstraat 60

Sint-Vincentiusinstituut – Humaniora, Kerkstraat 97

Heilige-Maagdcollege, Kerkstraat 60

Vrij Handels- en Technisch Instituut, Kerkstraat 60

Gesubsidieerde vrije kleuter- en lagere school Sint-Vincentius, Sas 38

Wijkschool, Begijnhof 1

Wijkschool, Pater De Smetlaan 9

Middenschool II van het gemeenschaps-

Onderwijs – “Zwijveke”, Zwijvickstraat 8

Vrij Handels- en Technisch Instituut, Prudens Van Duysestraat 11

Wijkschool Donck, Kon. Boudewijnlaan

Gemeentelijke Basisschool Grembergen, Rootjensweg 76

Gesubsidieerde vrije gemengde lagere en kleuterschool
, Rootjensweg 78

Lager, Mevr. Courtmansstraat 6

Kleuters, Hofstraat 37a

Gemeentelijke Basisschool Schoonaarde, Klinckaertstraat 28

Gemeentelijke Basisschool Boonwijk, Denderbellestraat 2A

Wijkschool Keur, Tinnenpotstraat

Basisschool Sint-Gillis van het gemeenschapsonderwijs, Koning Albertstraat 45

Heilig Hartinstituut, Otterstraat 179

Heilig Hartinstituut, Dr. De Witteplein

Voor enkele scholen moet de weginfrastructuur nog aangepast worden om in aanmerking te komen voor deze maatregel. 

Het betreft volgende scholen:

· Gesubsidieerde vrije gemengde basisschool – De Harduynschool, Appels

· Heilige-Maagdcollege, Zuidlaan 34, Dendermonde

· Middenschool atheneum van het gemeenschapsonderwijs, Zuidlaan 3, Dendermonde

· Koninklijk atheneum van het gemeenschapsonderwijs, Zuidlaan 3, Dendermonde

· Vrij technisch instituut – T.S.L. + B.S.O., E. Van Winckellaan 6, Dendermonde

· Basisschool Grembergen van het gemeenschapsonderwijs

· Oudegem, Ouburg 25 

· Heilig Hartinstituut, Hullekenstraat 202, Sint-Gillis

Deze aanpassingen zullen onderzocht en geraamd worden. Er is hiervoor een krediet voorzien van 40 000 EUR in de begroting. De projecten zullen gekozen worden volgens de graad van onveiligheid en binnen de budgettaire mogelijkheden.

In 2002 is in overleg met het oudercomité van de vrije school in de Kloosterstraat een proefopstelling uitgewerkt om de verkeersveiligheid te verhogen. De opstelling zal in 2003 geëvalueerd worden.

In 2002 is de verkeersveiligheid besproken van de gemeenteschool in de Klinckaertstraat met het oudercomité. De toestand bleek er vrij goed te zijn. Er wordt een opstelstrook gevraagd aan de verkeerslichten Moleneinde-Klinckaertstraat alsook een verbetering van de installatie. Deze vraag is in onderzoek en zal in 2003 verder opgevolgd worden. Dit is ook het geval met het verzoek om antiparkeerpalen te plaatsen op bepaalde voetpaden ter hoogte van de school.

Voor scholen, gelegen langs gewestwegen, zal het Vlaams gewest gevraagd worden om de schoolomgeving structureel te verbeteren. Een systeem met variabele snelheidsregimes zal aangevraagd worden (30 km per uur tijdens begin en einde van de lessen, 50 km per uur tijdens de rest van de dag)



	423/731-60

€ 25.000

432/731-60

€ 50.000
	Module 10: herinrichting schoolomgevingen

Module 13:

Zogsebaan
	In 2003 zal een module 10 afgesloten worden met het Vlaams gewest om de schoolomgeving van de scholen in de Rootjensweg te Grembergen te verbeteren. Hierdoor kan de omgeving rond de scholen verbeterd worden maar ook het kruispunt van de Rootjensweg en de Dokter Haekstraat. Er is voor dit project een krediet van 25 000 EUR voorzien in de begroting voor de betaling van de studiekosten. De aanleg van de voetpaden, groenvoorzieningen en het stadsmeubilair vallen ook ten laste van het stadsbestuur en zullen in 2004 begroot worden. De andere kosten voor de herinrichting vallen ten laste van het Vlaams gewest.

Er zal een module 13 afgesloten worden met de gemeenten Hamme en Waasmunster en het Vlaams gewest en de VVM De Lijn voor de aanleg van fietspaden langs de N446 (Zogsebaan) met een toelage van 100%. Hierdoor kunnen de fietspaden heraangelegd worden tussen de Hamsesteenweg in Grembergen en de E17. Het stadsbestuur zal bij het Vlaams gewest aandringen om deze formule ook te willen toepassen voor andere gewestwegen op ons grondgebied. Hiervoor wordt een krediet voorzien van 50 000 EUR voor de prefinanciering van de erelonen.



	482/732-60
	Wateroverlast te Mespelare
	II.4.2.1 Mespelare

Te Mespelare wordt regelmatig wateroverlast vastgesteld ter hoogte van de waterlopen nrs 5022 en 5021 (Grote Beek en Oude Dender). In de Scheutlagestraat doen zich ter hoogte van enkele woningen soms overstromingen voor. Daarom is door het polderbestuur Beneden-Dender een dossier ter betoelaging ingediend worden bij het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Op 5 december 2001 is door het Vlaams gewest de principiële belofte toegekend voor een toelage van 60 % op het project.


Het resterend aandeel na betoelaging van 60% zal gedragen worden door de stadsbesturen Aalst en Dendermonde, het provinciebestuur en de NV Aquafin die elk 10% ten laste nemen omdat het polderbestuur hiervoor over geen middelen beschikt. Het project behelst de bouw van een noodpompstation te Aalst op de Molenbeek zodat bij hoge waterstanden het overtollig water rechtstreeks in de Dender gepompt wordt. Hierdoor zullen de waterlopen te Mespelare minder water moeten verwerken en vermindert het gevaar voor overstromingen.

Op 17 april 2002 heeft de gemeenteraad zich principieel akkoord verklaard met dit dossier en de polder Beneden-Dender aangeduid als opdrachtgever zodat een toelage kan bekomen worden. Hierbij is ook de samenwerkingsovereenkomst tussen alle betrokken partijen goedgekeurd.

De werken zijn aanbesteed einde 2002 maar er heeft zich geen enkele inschrijver aangeboden. De heraanbesteding zal plaats vinden in het voorjaar 2003. De uitvoering van de werken wordt gepland na het bouwverlof 2003. Het gevaar voor overstromingen te Mespelare zal hierdoor sterkt gereduceerd worden.
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