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Dames en heren

Beste inwoners van de Rosstraat

De beslissing voor de aanleg van vroeger Rosstraat werd in het begin van de jaren zeventig genomen door het toenmalige gemeentebestuur van Baasrode. De werken startten in 1976 en werden beëindigd in 1977.

 Vrij snel na de aanleg doken de eerste problemen op: door de slechte aanleg van de rioleringen ontstonden op vele plaatsen verzakkingen. Het stadsbestuur heeft deze werken dan ook niet opgeleverd en heeft via een procedure in de rechtbank getracht om de kosten voor het herstel te laten betalen door de verantwoordelijken voor deze toestand. Dit heeft jarenlang aangesleept zonder resultaten. Ondertussen werd de toestand steeds slechter en werd de straat quasi afgesloten. De toestand werd onhoudbaar voor de bewoners.

Toen ik in 2001 schepen van openbare werken werd, werd ik direct geconfronteerd met dit aanslepende probleem. Telkens ik in Baasrode kwam of met iemand van Baasrode sprak kreeg ik de concrete vraag voorgeschoteld: “Wanneer ga je de Rosstraat maken”. Ik besefte snel dat dit probleem niet kon blijven aanslepen. Daarom stelde ik aan het schepencollege een dubbele actie voor: ten eerste het beëindigen van alle juridische procedures, dus ook deze die ingespannen waren tegen het stadsbestuur en ten tweede het opmaken van een subsidiëringdossier voor het bekomen van een rioleringstoelage.
Op de raadscommissie openbare werken en mobiliteit van 12 april 2001 heb ik het standpunt en de actie van het college over aan de Rosstraat toegelicht. 
Ik citeer letterlijk: 

Schepen Piet Buyse: het stadsbestuur is zich terdege bewust dat er naar een oplossing moet gestreefd worden. Er wordt momenteel tot een dubbele actie overgegaan: het juridisch spel waarin de stad opteert om tot een compromis met alle partijen te komen, wordt verder gespeeld, terwijl de dienst wegen- en waterlopen de procedure volgt tot subsidiëring van het dossier, houdende globaal herstel van de Rosstraat.

De dading

Op 21 augustus 2001 beslist het college van burgemeester en schepenen principieel om de tegenpartijen te vragen deze kwestie te regelen in der minne; gelet op het belang van de openbare veiligheid enerzijds en de gebrekkige toestand van de Rosstraat anderzijds. Jozef Dauwe, schepen van juridische zaken, krijgt opdracht de onderhandelingen te leiden en kan deze succesvol afronden. Op 12 december 2001 gaat de gemeenteraad akkoord met de dading zodat de rechtszaken kunnen beëindigd worden.
Het subsidiëringdossier

In 2002 krijgt de dienst wegen en waterlopen opdracht om alle inspanningen te leveren om het subsidiëringdossier voor de rioleringen rond te krijgen bij de VMM. Dit is belangrijk, want de VMM subsidieert 75% van de rioleringen. De rioleringen kosten vaak de helft van de totale werken en dus is het de moeite om hiervoor inspanningen te leveren. De herstellingskosten van de Rosstraat werden immers geraamd op 2.000.000 €. De helft ervan is 1.000.000 € dus de subsidie bedraagt 750.000 €. Voor dit bedrag kan men al een inspanning doen. We hebben inspanningen gedaan. Op een bepaald moment zijn burgemeester De Batselier en ikzelf naar de VMM gegaan, not bene in Aalst, om het dossier te bepleiten. We schreven brieven naar VMM en naar de Minister van leefmilieu. Maar blijkbaar heeft de VMM andere prioriteiten dan de Rosstraat.
Om de druk te verhogen stelt het stadsbestuur een ontwerper aan, zodat duidelijk blijkt dat dit dossier voor de stad wel prioritair is. Op 19 maart 2003 gaat de Gemeenteraad akkoord met het bestek voor de aanstelling van een ontwerper voor de wegen- en rioleringswerken in de Rosstraat. Zo kan het stadsbestuur in 2004 zonder dralen een uitgewerkt dossier voor te leggen aan de minister. Op 17 juni 2003 stelt het college de ontwerper aan: de firma Duynslaeger & C°, Gentstraat 79, 8530 Harelbeke.

Ondanks onze inspanningen, blijft de VMM subsidies weigeren. Ik heb het college voorgesteld om niet langer te wachten op subsidiëring en de werken aan te vangen. Tijdens de begrotingsbesprekingen werd beslist om het project, voorlopig geraamd op 2.076.625,01 EUR incl. btw, te splitsen in twee fasen en uit te spreiden over twee begrotingsjaren. De middelen voor fase één werden dan ook opgenomen in de begroting 2004. Vanaf dat moment staat niets het definitieve herstel nog in de weg.

Op 1 april 2004 is een informatievergadering doorgegaan in het rusthuis te Baasrode. De opmerkingen van de bewoners zijn besproken en hebben geleid tot een aanpassing van de plannen:

· er komt geen vrachtwagenparking nabij de Mandekenstraat

· er wordt geen zone 30 ingevoerd tenzij in de schoolomgeving, de politie gaat meer controleren op snelheid

· enkel functioneel beplantingen worden voorzien die weinig vervuiling geven, het zicht niet belemmeren en die geen wortels hebben die de bestrating op termijn zouden beschadigen.

Het aangepaste dossier is door de gemeenteraad goedgekeurd op 21 april 2004. Het project wordt om budgettaire redenen gesplitst in 2 delen:

· deel 1: Rosstraat tussen kruispunt met de Palingbotterstraat en woning nr. 130 alsook de Smeyskensstraat (vanaf de Rosstraat tot de waterloop);

· deel 2:Rosstraat tussen woning 130 en spoorwegovergang alsook de Bookmolenstraat (vanaf Rosstraat tot de waterloop).

Na een openbare aanbesteding zijn de werken van deel 1 toevertrouwd aan de aannemer Heijmans uit Schelle voor een bedrag van 942.949,61 EUR inclusief btw. Deze werken starten vanaf 6 september 2004.

Er wordt een afzonderlijke afvalwaterriolering en regenwaterriolering aangelegd in de straat. De afvalwaterriolering bestaat uit rioolbuizen met een diameter van 40 cm, die op een diepte van circa 3 meter aangelegd worden. De regenwaterriool bestaat uit rioolbuizen met diameters 40 en 50 en 60 cm, die op een diepte van circa 1,5 meter worden aangelegd.

In 2005 worden de middelen voorzien voor fase 2. De wegen- en rioleringswerken in de Rosstraat worden opnieuw gegund aan de NV Heijmans, Steenwinckelstraat 640, 2627 Schelle voor een bedrag van 1.226.305,29 EUR inclusief btw.en proefkosten.

Eind april 2005 zijn de wegen en rioleringwerken van het eerste deel van de Rosstraat beëindigd alsook de aanleg van de twee verkeersplateau’s op de kruispunten met de Palingbotterstraat en de Smeyskensstraat.

De aannemer begint vanaf oktober 2005 met de voorbereidingen voor de uitvoering van de werken van het tweede deel. Voor het bouwverlof van 2006 werden de werken beëindigd en deze maand zijn de werken, die goed uitgevoerd zijn, voorlopig opgeleverd.

Nu rest nog het deel van de spoorweg naar de Mandekenstraat. Dit werk zit vervat in het herstel van het wegdek van de Mandekenstraat waarvoor het gemeentebestuur van Buggenhout aangeduid is als opdrachtgevend bestuur. Het ontwerp van deze werken is klaar (raming: 234.174,75 EUR excl. Btw met een stadsaandeel van 136.318,70 EUR excl. btw ). Deze weren worden aanbesteed op 17 november 2006 zodat de aannemer in het voorjaar 2007 aan de slag kan.
Dames en heren,
Mij resten alleen nog enkele welgemeende woorden van dank.
In de eerste plaats het rusthuis en het dienstencentrum van Baasrode, die dadelijk bereid waren om hier als gastlocatie te fungeren.

In de tweede plaats wil ik de medewerkers van de dienst wegen en waterlopen van het stadsbestuur bedanken die geen enkele inspanning geschuwd hebben om dit dossier tot een goed einde te brengen. Ik breng nog even in herinnering dat zij tijdens deze werken op ook nog geconfronteerd werden met de fameuze put ter hoogte van de Scheepswerfstraat, een probleem dat ze met een nooit geziene snelheid konden oplossen. Ik wil hen daarvoor nog eens speciaal bedanken en dames en heren. Toen heeft het stadsbestuur beslist om niet de juridische weg te bewandelen maar het probleem op te lossen, kost wat kost. Inmiddels zijn de experten van de verzekeringen het nog altijd niet eens over de aansprakelijkheid.

In de derde plaats wil ik de ontwerper en de aannemer bedanken die de werken niet alleen voortreffelijk maar ook binnen de gestelde termijnen uitgevoerd heeft.
Last but not least: wil ik de bewoners van de Rosstraat bedanken voor hun jarenlang geduld in de kapotte straat maar ook, en dit wil ik extra onderstrepen, voor hun groot begrip tijdens de werken. De aannemer heeft mij verteld op welk vriendelijke manier de arbeiders hier ontvangen werden en, geloof mij vrij, dat is in deze verzuurde tijden lang niet evident, ik ken andere werven.
De bewoners van de Rosstraat hebben reeds een straatfeest georganiseerd en, als ik goed ingelicht ben, zal dit zich in de toekomst nog herhalen. Dat heeft mij veel plezier gedaan want dit betekende echt: “eind goed, al goed”.
Mag ik nu onze burgemeester Theo Janssens verzoeken om het lint te knippen en de Rosstraat plechtig voor geopend te verklaren.
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